

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию
школьных театров в МБОУ «Дубовская оош» на 2024 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответствен ный	Результат
1	Разработка типового Положения школьного театра	февраль	Администраци я	Типовое положение
2	Подготовка и утверждение нормативного правового акта о создании Школьного театра в школе	март	Директор школы	Приказ
3	Назначение ответственных за деятельность школьного театра в общеобразовательной организации, в соответствии с «дорожной картой»	март	Директор школы	Приказ
4	Формирование Положения школьного театра школы, в соответствии с «дорожной картой», на основании типового Положения	март	Директор школы	Протокол
5	Разработка общеразвивающей программы внеурочной деятельности творческого объединения школьного театра	март – апрель	Руководите ль ШК	Общеразвивающ ая программа внеурочной деятельности ШТ
6	Рассмотрение и утверждение общеразвивающей программы внеурочной деятельности школьного театра	май	Директор шко лы	Протокол
7	Формирование реестра школьного театра	июнь	Директор школы	Реестр школь ных театров
8	Формирование реестра общеразвивающей программы внеурочной деятельности ШТ	июнь	Руководи тель ТО ШТ	Реестр программ
9	Внесение общеразвивающей программы внеурочной деятельности ШТ в Навигатор дополнительного образования	июль	ответственн ый за навигатор	Реестр ссылок Навигатор а

10	Зачисление обучающихся в возрасте 7-16 лет на общеразвивающую программу внеурочной деятельности ШТ	июль - август	ответственный за навигатор, директор школы	Электронная база учета обучающихся ШТ
11	Деятельность школьного Театра	сентябрь - декабрь	Директор школы	Аналитическая информация
12	Подготовка отчетной документации о деятельности ШТ	декабрь	Руководитель ШТ	Отчет о выполнении
13	Создание и поддержание в актуальном состоянии информационного портала «Школьный театр» на официальных сайтах ОО	в течении всего периода	Руководитель ШТ, директор школы	Своевременное обновление информации

ШТ* - школьный театр